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  GANTT LAVORI N. GG data iniziale data finale 

N ATTIVITA' SOTTOATTIVITA'       

1 ALLESTIMENTO CANTIERE         

    1.1 Allestimento cantiere 5 gg 08/01/2017 13/01/2017 

2 ALLESTIMENTO PONTEGGI   5 gg     

    2.1 Allestimento ponteggi 5 gg 15/01/2017 20/01/2017 

3 
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE 
ESISTENTE         

    3.1 Rimozione pavimento e battiscopa 5 gg 22/01/2017 27/01/2017 

    3.1 Demolizione sottofondo esistente 5 gg 22/01/2017 27/01/2017 

    3.2 Trasporto a rifiuto 5 gg 22/01/2017 27/01/2017 

4 
REALIZZAZIONE SOLETTA IN C.A. 
CONTROTERRA         

    4.1 Formazione di vespaio 5 gg 29/01/2017 03/02/2017 

    4.2 Getto magrone di fondazione 5 gg 29/01/2017 03/02/2017 

    4.3 Impermeabilizzazione soletta 5 gg 05/02/2017 10/02/2017 

    4.4 Posa armature e ancoraggi 10 gg 05/02/2017 17/02/2017 

    4.5 Getto soletta di collegamento 5 gg 12/02/2017 17/02/2017 

5 
RINFORZO DELLE APERTURE CON 
TELAI  METALLICI         

    5.1 Smontaggio infissi e esoglie esistenti 5 gg 19/02/2017 24/02/173 

    5.2 Posa dei telai metallici di rinforzo 10 gg 19/02/2017 03/03/2017 

6 
INTERVENTI STRUTTURALI SULLE 
MURATURE         

    6.1 Smontaggio arredi, infissi e soglie esistenti 5 gg 19/02/2017 24/02/2017 

    6.2  Chiusura/restringimento aperture 15 gg 26/02/2017 17/03/2017 

7 
RIFACIMENTO COPERTURA CORPO 
SPOGLIATOI         

    7.1 Rimozione del manto di copertura 5 gg 19/03/2017 24/03/2017 

    7.2 Demolizione del solaio di copertura 5 gg 19/03/2017 24/03/2017 

    7.3 Demolizione del solaio del sottotetto 5 gg 26/03/2017 31/03/2017 

    7.4 Trasporto a discarica 5 gg 26/03/2017 31/03/2017 

    7.5 Realizzazione dei cordoli sommitali 5 gg 26/03/2017 31/03/2017 

    7.6 Posa del solaio metallico del sottotetto 5 gg 02/04/2017 07/04/2017 

    7.7 Posa armature e getto della soletta collaborante 5 gg 02/04/2017 07/04/2017 

    7.8 Posa del solaio ligneo di copertura 5 gg 09/04/2017 14/04/2017 

8 
RIFACIMENTO COPERTURA 
PALESTRA         

    8.1 Rimozione del manto di copertura 5 gg 19/03/2017 24/03/2017 

    8.2  Demolizione del solaio di copertura 5 gg 19/03/2017 24/03/2017 

    8.3 Demolizione del solaio del sottotetto 5 gg 26/03/2017 31/03/2017 

    8.4 Trasporto a discarica 5 gg 26/03/2017 31/03/2017 

    8.5 Realizzazione dei cordoli sommitali 5 gg 26/03/2017 31/03/2017 

    8.6 Posa delle capriate miste legno-acciaio 10 gg 09/04/2017 21/04/2017 

    8.7 Posa dei controventi metallici di falda 5 gg 16/04/2017 21/04/2017 

    8.8 Posa degli arcarecci di copertura 5 gg 23/04/2017 28/04/2017 

    8.9 Posa del tavolato ligneo di chiusura 10 gg 23/04/2017 05/05/2017 

9 
POSA DEI PACCHETTI DI 
COPERTURA         

    9.1 Posa dell'isolamento sottotetto spogliatoi 5 gg 07/05/2017 12/05/2017 

    9.2 Posa del pacchetto di copertura degli spogliatoi 5 gg 07/05/2017 12/05/2017 

    9.3 Posa del manto di copertura spogliatoi 10 gg 07/05/2017 19/05/2017 

    
9.4 Montaggio delle lattoniere di copertura degli 
spogliatoi 5 gg 14/05/2017 19/05/2017 

    9,5 Posa del paccheto di copertura palestra 5 gg 07/05/2017 12/05/2017 

    9.8 Posa del manto di copertura palestra 10 gg 07/05/2017 19/05/2017 

    9.3 Montaggio delle lattoniere di copertura palestra 5 gg 14/05/2017 19/05/2017 

10 
MONTAGGIO INFISSI E 
SERRAMENTI         

    10.1 Posa delle nuove soglie 5 gg 21/05/2017 26/05/2017 

    10.2 Montaggio dei nuovi infissi e porte 10 gg 21/05/2017 02/06/2017 

11 OPERE MURARIE         

    11.1 Stuccante e stilatura dei giunti nei sottoetti 5 gg 04/06/2017 09/06/2017 

    11.2 Demolizione/realizzazione di divisori interni 5 gg 11/06/2017 16/06/2017 

    11.3 Raelizzazionje di intonaco nelle zone interessate 5 gg 18/06/2017 23/06/2017 

    11.4 Tinteggiatura nelle zone interessate 5 gg 02/07/2017 07/07/2017 

12 
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE 
PALESTRA         

    12.1 Formazione isolamento  masetto di sottofondo 10 gg 11/06/2017 18/06/2017 

    12.2 Posa pavimento pvc 5 gg 09/07/2017 14/07/2017 

    12.3 Posa battiscopa e segnatura del campo 5 gg 16/07/2017 21/07/2017 

13 OPERE DI FINITURA VARIE        

    13.1 Montaggio controsoffito spogliatoi 10 gg 09/07/2017 21/07/2017 

    13.2 Montaggio nuovi discendenti/pluviali 5 gg 25/06/2017 30/06/2017 

    13.3 Ricollocamento elementi ed arredi 10 gg 09/07/2017 21/07/2017 

14 SMOBILIZZO CANTIERE         

    14.1 Smobilizzo cantire 5 gg 23/07/2017 28/07/2017 
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 GANTT LAVORI N. GG gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio 

N ATTIVITA' SOTTOATTIVITA'   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 ALLESTIMENTO CANTIERE                                                               

    1.1 Allestimento cantiere 5 gg                                                           

2 ALLESTIMENTO PONTEGGI                                                               

    2.1 Allestimento ponteggi 5 gg                                                           

3 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE ESISTENTE                                                               

    3.1 Rimozione pavimento e battiscopa 5 gg                                                           

    3.1 Demolizione sottofondo esistente 5 gg                                                           

    3.2 Trasporto a rifiuto 5 gg                                                           

4 
REALIZZAZIONE SOLETTA IN C.A. 
CONTROTERRA                                                           

    4.1 Formazione di vespaio 5 gg                                                           

    4.2 Getto magrone di fondazione 5 gg                                                           

    4.3 Impermeabilizzazione soletta 5 gg                                                           

    4.4 Posa armature e ancoraggi 10 gg                                                         

    4.5 Getto soletta di collegamento 5 gg                                                           

5 
RINFORZO DELLE APERTURE CON TELAI  
METALLICI                                                             

    5.1 Smontaggio infissi e esoglie esistenti 5 gg                                                           

    5.2 Posa dei telai metallici di rinforzo 10 gg                                                         

6 INTERVENTI STRUTTURALI SULLE MURATURE                                                         

    6.1 Smontaggio arredi, infissi e soglie esistenti 5 gg                                                           

    6.2  Chiusura/restringimento aperture 15 gg                                                       

7 
RIFACIMENTO COPERTURA CORPO 
SPOGLIATOI                                                         

    7.1 Rimozione del manto di copertura 5 gg                                                           

    7.2 Demolizione del solaio di copertura 5 gg                                                           

    7.3 Demolizione del solaio del sottotetto 5 gg                                                           

    7.4 Trasporto a discarica 5 gg                                                           

    7.5 Realizzazione dei cordoli sommitali 5 gg                                                           

    7.6 Posa del solaio metallico del sottotetto 5 gg                                                           

    7.7 Posa armature e getto della soletta collaborante 5 gg                                                           

    7.8 Posa del solaio ligneo di copertura 5 gg                                                           

8 RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA                                                   

    8.1 Rimozione del manto di copertura 5 gg                                                           

    8.2  Demolizione del solaio di copertura 5 gg                                                           

    8.3 Demolizione del solaio del sottotetto 5 gg                                                           

    8.4 Trasporto a discarica 5 gg                                                           

    8.5 Realizzazione dei cordoli sommitali 5 gg                                                           

    8.6 Posa delle capriate miste legno-acciaio 10 gg                                                         

    8.7 Posa dei controventi metallici di falda 5 gg                                                           

    8.8 Posa degli arcarecci di copertura 5 gg                                                           

    8.9 Posa del tavolato ligneo di chiusura 10 gg                                                         

9 POSA DEI PACCHETTI DI COPERTURA                                                             

    9.1 Posa dell'isolamento sottotetto spogliatoi 5 gg                                                           

    9.2 Posa del pacchetto di copertura degli spogliatoi 5 gg                                                           

    9.3 Posa del manto di copertura spogliatoi 10 gg                                                         

    
9.4 Montaggio delle lattoniere di copertura degli 
spogliatoi 5 gg                                                           

    9,5 Posa del paccheto di copertura palestra 5 gg                                                           

    9.8 Posa del manto di copertura palestra 10 gg                                                         
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    9.3 Montaggio delle lattoniere di copertura palestra 5 gg                                                           

10 MONTAGGIO INFISSI E SERRAMENTI                                                             

    10.1 Posa delle nuove soglie 5 gg                                                           

    10.2 Montaggio dei nuovi infissi e porte 10 gg                                                         

11 OPERE MURARIE                                                       

    11.1 Stuccante e stilatura dei giunti nei sottoetti 5 gg                                                           

    11.2 Demolizione/realizzazione di divisori interni 5 gg                                                           

    11.3 Raelizzazionje di intonaco nelle zone interessate 5 gg                                                           

    11.4 Tinteggiatura nelle zone interessate 5 gg                                                           

12 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE PALESTRA                                                     

    12.1 Formazione isolamento  masetto di sottofondo 10 gg                                                         

    12.2 Posa pavimento pvc 5 gg                                                           

    12.3 Posa battiscopa e segnatura del campo 5 gg                                                           

13 OPERE DI FINITURA VARIE                                                        

    13.1 Montaggio controsoffito spogliatoi 10 gg                                                         

    13.2 Montaggio nuovi discendenti/pluviali 5 gg                                                           

    13.3 Ricollocamento elementi ed arredi 10 gg                                                         

14 SMOBILIZZO CANTIERE                                                               

    14.1 Smobilizzo cantire 5 gg                                                           

 


