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Fase lavorativa / settimane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

FASE 1   (15 giorni lavorativi)

Allestimento del cantiere

Taglio alberi

Spostamento rete elettrica

Tombinamento scolo consortile BRANONA

FASE 2   (30 giorni lavorativi)

Scavo di sbancamento

Formazione fondazione stradale

Posa corrugati e plinti illuminazione pubblica

Fogna bianca

F.p.o. cordoli

Strato di base

Binder

FASE 3   (30 giorni lavorativi)

Allestimento del cantiere

Taglio alberi

Scavo di sbancamento

Formazione fondazione stradale

Posa corrugati e plinti illuminazione pubblica

Fogna bianca

F.p.o. cordoli

Strato di base

Binder

Impianto semaforico provvisorio

Demolizione isole di traffico e smantellamento impianto semaforico

FASE 4   (45 giorni lavorativi)

Allestimento del cantiere, segnalerica provvisoria e modifica viabilità

Scarifica

Demolizione sovrastruttura

Scavo di sbancamento

Formazione fondazione stradale

Posa corrugati e plinti illuminazione pubblica

Fogna bianca

F.p.o. cordoli

Strato di base

Binder

F.p.o. di pavimentazione in ciotoli (anello semisormontabile)

Rinterro aiuole verdi

Fresatura terreno e preparazione semina prato

F.p.o. di guard rail

F.p.o. di segnalerica verticale

Posa strato d'usura

Realizzazione segnaletica orizzontale

Smobilizzo cantiere

Settimana 5 Settimana 6Settimana 1

MESE 1 MESE 2 MESE 3

Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9
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Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4

 Polistudio A.E.S. Società di Ingegneria s.r.l.   Via Tortona, 10   -   47838 Riccione (RN)   Tel.  0541 485300   Fax 0541 603558                            

pagina   1



Fase lavorativa / settimane

FASE 1   (15 giorni lavorativi)

Allestimento del cantiere

Taglio alberi

Spostamento rete elettrica

Tombinamento scolo consortile BRANONA

FASE 2   (30 giorni lavorativi)

Scavo di sbancamento

Formazione fondazione stradale

Posa corrugati e plinti illuminazione pubblica

Fogna bianca

F.p.o. cordoli

Strato di base

Binder

FASE 3   (30 giorni lavorativi)

Allestimento del cantiere

Taglio alberi

Scavo di sbancamento

Formazione fondazione stradale

Posa corrugati e plinti illuminazione pubblica

Fogna bianca

F.p.o. cordoli

Strato di base

Binder

Impianto semaforico provvisorio

Demolizione isole di traffico e smantellamento impianto semaforico

FASE 4   (45 giorni lavorativi)

Allestimento del cantiere, segnalerica provvisoria e modifica viabilità

Scarifica

Demolizione sovrastruttura

Scavo di sbancamento

Formazione fondazione stradale

Posa corrugati e plinti illuminazione pubblica

Fogna bianca

F.p.o. cordoli

Strato di base

Binder

F.p.o. di pavimentazione in ciotoli (anello semisormontabile)

Rinterro aiuole verdi

Fresatura terreno e preparazione semina prato

F.p.o. di guard rail

F.p.o. di segnalerica verticale

Posa strato d'usura

Realizzazione segnaletica orizzontale

Smobilizzo cantiere
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Settimana 12

MESE 3

Settimana 10 Settimana 11

MESE 4

Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15
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Fase lavorativa / settimane

FASE 1   (15 giorni lavorativi)

Allestimento del cantiere

Taglio alberi

Spostamento rete elettrica

Tombinamento scolo consortile BRANONA

FASE 2   (30 giorni lavorativi)

Scavo di sbancamento

Formazione fondazione stradale

Posa corrugati e plinti illuminazione pubblica

Fogna bianca

F.p.o. cordoli

Strato di base

Binder

FASE 3   (30 giorni lavorativi)

Allestimento del cantiere

Taglio alberi

Scavo di sbancamento

Formazione fondazione stradale

Posa corrugati e plinti illuminazione pubblica

Fogna bianca

F.p.o. cordoli

Strato di base

Binder

Impianto semaforico provvisorio

Demolizione isole di traffico e smantellamento impianto semaforico

FASE 4   (45 giorni lavorativi)

Allestimento del cantiere, segnalerica provvisoria e modifica viabilità

Scarifica

Demolizione sovrastruttura

Scavo di sbancamento

Formazione fondazione stradale

Posa corrugati e plinti illuminazione pubblica

Fogna bianca

F.p.o. cordoli

Strato di base

Binder

F.p.o. di pavimentazione in ciotoli (anello semisormontabile)

Rinterro aiuole verdi

Fresatura terreno e preparazione semina prato

F.p.o. di guard rail

F.p.o. di segnalerica verticale

Posa strato d'usura

Realizzazione segnaletica orizzontale

Smobilizzo cantiere
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Settimana 21 Settimana 22 Settimana 23

MESE 7

Passaggio da viabilità gestita con impianto semaforico a rotatoria

MESE 4 MESE 5 MESE 6

Settimana 25 Settimana 26Settimana 24Settimana 16 Settimana 17 Settimana 18 Settimana 19 Settimana 20
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